41/2023

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/240024031
Dana 18.07.2024
Novi Sad

DOO PUT-INVEST NOVI SAD
Broj: 4861/1
Datum: 18.07.2024.

ANEKS 6
UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana 18.07.2024. godine u Novom Sadu, između sledećih ugovornih strana:

1. **KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD**, Novosadski put broj 128, 21000 Novi Sad, matični broj: 20009233, PIB: 103726184, koga zastupa direktor Krste Dubroja (u daljem tekstu: Naručilac) i
2. **DOO PUT-INVEST NOVI SAD,** Georgija Kneževića 3, 21000 Novi Sad, matični broj: 08677212, PIB: 100398303, koga zastupa direktor Ivan Plazonić (u daljem tekstu: Izvođač).

Član 1.

Ugovorne strane prethodno konstatuju da su dana 18.08.2023. godine zaključile ugovor o izvođenju asfalterskih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad-Subotica-Državna granica (Kelebija) u okviru realizacije Projekta modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-Državna granica (Kelebija), delovodni broj Naručioca 01/230033084 i delovodni broj Izvođača 597/1, oba od dana 18.08.2023. godine (u daljem tekstu: Osnovni ugovor) koji je menjan Aneksom 1 ugovora o izvođenju radova delovodni broj Naručioca 01/230036561 i delovodni broj Izvođača 643/1, oba od dana 04.09.2023. godine, Aneksom 2 ugovora o izvođenju radova delovodni broj Naručioca 01/230046026 od dana 30.11.2023. godine i delovodni broj Izvođača 830/5 od dana 27.11.2023. godine, Aneksom 3 ugovora o izvođenju radova delovodni broj Naručioca 01/230048762 i delovodni broj Izvođača 866/1, oba od dana 12.12.2023. godine, Aneksom 4 ugovora o izvođenju radova delovodni broj Naručioca 01/240006202 i delovodni broj Izvođača 44/2, oba od dana 08.02.2024. godine, kao i Aneksom 5 ugovora o izvođenju radova delovodni broj Naručioca 01/240011644 i delovodni broj Izvođača 175/1, oba od dana 28.03.2024. godine.

Član 2.

Ovim Aneksom ugovorne strane ugovaraju izvođenje viškova i nepredviđenih radova na deonici pruge Novi Sad- Subotica- Državna granica (Kelebija) na lokaciji – pristupni put objektu EVP Subotica na km 167+920 pruge, u skladu sa Ponudom Izvođača broj 121/1 od dana 18.07.2024. godine u vrednosti od 2.826.150,00 dinara bez PDV-a, tako da se tačka 1.2 u članu 1 i tačka 2.1 u članu 2 Osnovnog ugovora menjaju i glase:

„**1.2** Naručilac ustupa, a Izvođač preuzima izvođenje napred navedenih radova, u skladu sa Ponudama Izvođača broj 127 i 127/1 od dana 18.08.2023. godine, Ponudom Izvođača broj 134 od dana 04.09.2023. godine, Ponudom Izvođača broj 171 od dana 24.11.2023. godine, Ponudom Izvođača broj 176 od dana 05.12.2023. godine, Ponudom Izvođača broj 4 od dana 25.01.2024. godine, Ponudom Izvođača broj 49 od dana 28.03.2024. godine i Ponudom Izvođača broj 121/1 od dana 18.07.2024. godine, te da iste predstavljaju sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: Ponude).

2.1 Ugovorne strane saglasno konstatuju da ugovorena vrednost radova iznosi:

279.496.906,68 RSD

(slovima: dvestasedamdesetdevetmilionačetristodevedesetšesthiljadadevetstošestdinara i 68/100).“

Član 3.

Izvođač će po zaključenju ovog Aneksa 6 Osnovnog ugovora dostaviti Naručiocu novo menično ovlašćenje u skladu sa izmenjenim uslovima iz člana 2 ovog Aneksa.

Član 4.

Sve druge odredbe Osnovnog ugovora ostaju neizmenjene.

Član 5.

Ovaj Aneks 6 je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) primerka za svaku ugovornu stranu i zajedno sa Ponudom Izvođača broj 121/1 od dana 18.07.2024. godine čini sastavni deo Osnovnog ugovora.

Za Naručioca:

KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

Krste Dubroja, direktor

Za Izvođača:

DOO PUT-INVEST NOVI SAD

Ivan Plazonić, direktor

PUT-INVEST DOKUMENT ODOBRIO	
Ime i prezime	Potpis
Sonja Đukanica	